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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko za zgodą Inspektora 

Nadzoru, w przypadku niewielkich, drugorzędnych robót. 

Wymagania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych są ważniejsze od wymagań 

niniejszej specyfikacji i w przypadku wystąpienia w obu tych dokumentach ewentualnych 

rozbieżności, stosowanie zasad podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej nie wymaga 

uzyskania zgody Inspektora Nadzoru. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami szczegółowymi, a także wszelkich robót dodatkowych, jakie mogą 

okazać się konieczne w trakcie realizacji robót, takich jak wykonanie przejazdów, objazdów, 

wykonanie tymczasowych dróg itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 

Budowlanym oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku polskim. Ponadto ilekroć 

w specyfikacji jest mowa o: 

1.4.1. Inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez 

Zamawiającego osobę upoważnioną do nadzoru nad realizacją robót 

i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją 

umowy, 

1.4.2. Kierowniku budowy − należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Wykonawcę do kierowania robotami i występowania w imieniu Wykonawcy 

w sprawach związanych z realizacją umowy, 

1.4.3. Dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć tę część dokumentacji, którą 

dostarcza Zamawiającemu biuro projektów, 

1.4.4. dokumentacji budowy − należy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlanych 

wraz z załączonym projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, a także dodatkowe rysunki, oraz inne 
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dokumenty służące realizacji obiektu (w tym także dokumentację opracowaną 

przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inżyniera, 

1.4.5. dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ponadto w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów wydanych zarówno 

przez organy administracji państwowej, jak i samorządowej, a także praw patentowych. 

Wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z łamania ustaw, rozporządzeń, patentów itp. 

spadają na Wykonawcę. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także poda 

lokalizację punktów głównych obiektu i reperów, przekaże mu dziennik budowy oraz po dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan. 

Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót 

i podpisania odpowiedniego protokołu. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania podane chociażby w jednym z nich są 

obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

 ustalenia umowy, 

 polecenia Inspektora Nadzoru 

 dokumentacja projektowa 

 SST 

 pozostałe dokumenty 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

powinien niezwłocznie poinformować Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

uzupełnień. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach 

wartości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego 

odbioru, ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, polegającego na dostarczeniu, 

zainstalowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie wszelkich niezbędnych urządzeń 
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zabezpieczających, takich jak ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze itp., a także 

zatrudnieniu osób dozorujących teren budowy. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 

i stosować je w trakcie prowadzenia robót. Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, 

dbając zwłaszcza o to, by przechowywane materiały nie mogły stać się źródłem 

zanieczyszczenia środowiska. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, 

utrzymując we wszystkich podległych sobie miejscach, takich jak składowiska materiałów, 

pomieszczenia zaplecza oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy, a także zabezpieczając możliwość dojazdu samochodu 

pożarniczego w przypadku zaistnienia pożaru. 

Za wszelkie straty wynikłe z powstania pożaru na skutek niewłaściwej realizacji robót lub 

braku odpowiednich zabezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 

takich jak rurociągi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia którejś 

z tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkowników i będzie z nimi 

współpracować przy dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt. Wykonawca ponosi 

też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzenia robót w mieniu 

osób lub instytucji. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając swoim pracownikom oraz innym osobom 

uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzęt ochronny oraz dostęp 

do urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi plan zachowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a następnie będzie dbał o wykonywanie zaleceń tego 

planu. 

2. Materiały 

Stosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, SST, ofertą Wykonawcy 

oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały, których cechy ulegają z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, 

powinny posiadać dokumenty podające okres ich przydatności do stosowania oraz datę 

produkcji. Przyjmuje się za wystarczające, jeżeli taka informacja podana jest na oryginalnym 

opakowaniu danego materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których okres 

przydatności minął. 

Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach 

bez wiedzy i pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, a wszelkie zmiany muszą mieć logiczne 

uzasadnienie i nie mogą powodować obniżenia jakości robót ani pogorszenia parametrów 
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wykonywanych obiektów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, warunków 

przeciwpożarowych oraz higieny i bezpieczeństwa zdrowia. 

Zmiany zastosowanych materiałów powodujące znaczący wzrost kosztów inwestycji (powyżej 

1%) powinny być potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 

posiadać atesty lub aprobaty techniczne (takie jak świadectwa ITB oraz oceny PZH), 

dopuszczające je do stosowania. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

pozyskiwania materiałów (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych, a na żądanie Inspektora także próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo, na żądanie 

Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących, winien okazać dokumenty 

stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy 

Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły 

badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i przydatność do robót, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Inspektorem na terenie 

budowy lub poza nim. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność (finansową, administracyjną i karną) za zastosowanie materiałów 

niespełniających wymagań norm lub specyfikacji. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować terminowe przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jeśli przepisy tego 

wymagają, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów lub sprzętu. Liczba 

wykorzystywanych jednostek środków transportu będzie zapewniać terminowe prowadzenie 

robót zgodne z zasadami określonymi w umowie oraz dokumentacji budowy. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń oraz innych 

parametrów. W razie konieczności zastosowania środków transportu niespełniających 

wymagań, wykonawca uzyska we własnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie 

wszelkie ewentualne koszty, np. związane z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu jego pojazdów po 

drogach publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, złożony z części opisowej i rysunkowej 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 

 projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST, należy prowadzić 

zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, które są do nich wykorzystywane, 

wskazówkami Inspektora, oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. 

5.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować: 

- wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, 

- opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych, 

- sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw i innych, 

- wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

- zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
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- rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

- warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia 

i usuwania odpadów z placu budowy, 

- zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna powinna obejmować: 

- granice placu budowy, linie ogrodzenia, 

- usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, 

- drogi dojazdowe, 

- punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do 

punktów odbioru, a także odprowadzanie ścieków, 

- rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów oraz wyznaczy kierunki i spadki. 

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru 

Wszystkie polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą realizowane przez 

Wykonawcę w czasie wyznaczonym przez Inspektora pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru 

nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać 

terminów, które nie są realne z technicznego bądź technologicznego punktu widzenia, albo 

też znacząco przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie określonej w umowie ilości 

zaangażowanych środków i ludzi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru program 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót oraz 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
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kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa gwarantujące, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.2.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań w terminach 

określonych w programie zapewnienia jakości. Raporty będą sporządzane na formularzach 

dostarczonych przez Inspektora, lub w innej, zaaprobowanej przez niego formie. 

6.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

W celu kontroli jakości Inspektor nadzoru ma prawo pobierać próbki i prowadzić własne 

badania oraz pomiary, a Wykonawca i producent materiałów mają obowiązek ułatwić mu te 

czynności oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badań ponosi Inwestor. 

Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową oraz SST oprze się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

SST oraz obowiązujących przepisów i polskich norm, zwłaszcza odnoszących się do ich cech 

wytrzymałościowych, odporności na korozję (także biologiczną), wpływu na zdrowie 

użytkowników oraz odporności pożarowej. 

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań mogą być certyfikaty, deklaracje zgodności oraz 

aprobaty techniczne, bądź umieszczenie w wykazie wyrobów, o którym mowa 

w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. 

Inspektor Nadzoru określi, które z wyżej wymienionych dokumentów są potrzebne dla 

określonego materiału lub wyrobu. 

Materiały niespełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone i usunięte z terenu budowy 

na koszt Wykonawcy. 

6.2.5. Dokumenty budowy 

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika 

budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo do dokonywania wpisów 

w dzienniku mają Inspektor nadzoru, oraz autorzy dokumentacji projektowej. 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym bez przerw, jeden pod drugim. Będą one dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Wszelkie protokoły i inne 

dokumenty, stanowiące załączniki do dziennika budowy, będą oznaczone kolejnymi 

numerami, datą oraz poświadczone podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Kolejnym dokumentem budowy jest książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego fragmentu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie, w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. Ponadto do dokumentów 

budowy należą raporty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

materiałów i wyrobów, a także inne dokumenty, wymienione wyżej w niniejszej specyfikacji, 

takie jak: 

 zgłoszenie na budowę, wraz z dokumentacją projektową, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i notatki służbowe dotyczące spraw związanych z budową (np. 

notatki z rozmów telefonicznych) 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Komplet dokumentów budowy będzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu. Sugeruje się okresowe sporządzanie kopii nowopowstałych 

dokumentów, na przykład poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich 
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w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie, bądź to z przechowywanych na terenie budowy kopii, bądź − w przypadku braku 

takiej kopii − w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi się 

znaleźć adnotacja stwierdzająca, iż jest to duplikat, data jego sporządzenia oraz podpisy 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru, autorów dokumentacji projektowej, przedstawicieli 

lokalnego nadzoru budowlanego, inspektorów odpowiednich władz państwowych oraz innych 

osób, upoważnionych do tego przez Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o terminie jego przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robót, co najmniej na trzy dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby 

odpowiednimi szkicami, pozwalającymi jednoznacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru. 

Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub 

w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji zostanie dokonana według ustaleń 

Inspektora nadzoru. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar ukończonych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością umożliwiającą 

dokonywanie miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu 

robót nie stanowi inaczej. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości wykonanych robót są podane w odpowiednich SST i/lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej (w przedmiarach). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót muszą uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zakup lub wynajem sprzętu pomiarowego leży w gestii 

Wykonawcy, który ma również obowiązek zadbać o atestację tych urządzeń, które tego 

wymagają, i posiadać ważne świadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbać 

o właściwe przechowywanie sprzętu służącego do obmiarów i utrzymywać go w dobrym 

stanie w całym okresie trwania robót. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (po upływie okresu gwarancji). 

Wykonawca zgłasza gotowość określonej części robót do odbioru wpisem do dziennika 

budowy, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór należy 

wykonać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty wspomnianego 

zgłoszenia. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości tych robót, które w dalszym 

ciągu procesu budowlanego ulegną zakryciu, lub też ich odbiór stanie się niemożliwy z innych 

powodów. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupełnień bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części robót, w zakresie 

określonym w umowie. Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, w obecności 

kierownika budowy, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania 

robót objętych umową. 

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza wpisem 

do dziennika budowy. 

Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których jest mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi 

wejść Inspektor Nadzoru i inni przedstawiciele Zamawiającego, kierownik budowy oraz inne 

osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Ocena robót jest dokonywana na podstawie 

przedłożonych dokumentów oraz wizualnej oceny wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania poprawek i uzupełnień. 
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W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

i uzupełniających, bądź konieczności wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupełnień, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali niezbędny zakres dodatkowych robót oraz nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W razie stwierdzenia przez komisję niewielkich odstępstw od dokumentacji projektowej i SST, 

niemających wpływu na bezpieczeństwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale 

wykraczających poza tolerancje określone w SST, komisja może dokonać odbioru oceniając 

zmniejszenie wartości obiektu w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne oraz PZJ, 

3. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 

6. wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 

7. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy 

zastosowanych materiałów i elementów, 

8. dokumentację ewentualnych robót dodatkowych (takich jak przełożenie linii 

napowietrznej, kablowej lub rurociągu) oraz protokoły odbioru tych robót 

i przekazania objętych nimi obiektów ich właścicielom, 

9. geodezyjną dokumentację powykonawczą robót (w tym także uzbrojenia terenu), 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które 

ujawnią się w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej obiektu, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym że podstawowym dokumentem 

stwierdzającym konieczność wykonania określonych robót będzie książka obiektu 

budowlanego, uzupełniona w miarę potrzeby odpowiednimi załącznikami. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę 

w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 

danej roboty, określone w SST i dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 

1332 z późniejszymi zmianami). 

10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 

1579). 

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. − o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. − o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. 2017, poz. 736). 

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. − o dozorze technicznym (Dz. U. 2017, poz. 1040 z 

późniejszymi zmianami). 

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

10.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi 

zmianami. 

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1996). 

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie określania 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 − w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 

401). 

10.2.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 

2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas 

pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745) 
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10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. − w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. − w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2015, poz. 1775). 

10.2.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej. 

10.2.11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012, poz. 462). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 

10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 


