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Uczestnicy postępowania 

 

 
 

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) na zadanie pn. „Przebudowa dróg 

Powiatu Tarnobrzeskiego” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie Nr 1: 

W SWZ zawarto warunek, aby dokumentacja na ten zakres została opracowana do lipca 2022 co 

wymaga również uzyskania decyzji ZRID a termin ten oznacza, że między innymi należy uzyskać 

pozwolenie wodno-prawne co wraz  z operatem wodnoprawnym wymaga czasu ok. 2-3 miesięcy a 

uzyskanie decyzji ZRID trwa od złożenia wniosku ok. 3 miesiące. Łączny czas na uzyskanie ZRID 

to jest ok. 6 miesięcy, znacznie dłużej niż warunek SWZ. Łączny czas na wykonanie zadania 

określony w SWZ – 220 dni jest niemożliwy do dotrzymania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem pkt 4.2 SWZ Wykonawca wykona dokumentację w terminie do 15 lipca 

2022 r., natomiast całość zadania w terminie 220 dni od podpisania umowy. 

Powyższe terminy ustalono mając na uwadze zakres przebudowy obejmujący przebudowę 

pasa drogowego o długości 900 m i rodzaj robót objętych zadaniem. 

Pytanie Nr 2: 

Czy obiekt mostowy w km 12+950 należy wykonać jako nowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w km 12+950 zlokalizowany jest przepust,  

a nie obiekt mostowy. Należy zaprojektować i wykonać nowy przepust. 
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