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Uczestnicy postepowania

W nawigzaniu do zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zmianami) na zadanie pn. ,,Przebudowa drog
Powiatu Tarnobrzeskiego” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych przekazuje tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie Nr 1:

Biorac pod uwage uwarunkowania SIWZ, aby kompletna dokumentacja projektowa byta wykonana
do 15.07.2022 r., przedstawiamy nastepujace etapy uzyskania pozwolen :

11.03.2022 r. — sktadanie ofert w przedmiotowym postepowaniu,

10.04.2022 r. — (30 dni) termin zwigzania z oferta,

11.04.2022 r. — podpisanie umowy,

20.06.2022 r. — (9 tyg.) wykonanie projektu budowlanego,

01.08.2022 r. — (6 tyg.) uzyskanie decyzji wodno-prawnej + mostki i kanalizacja + podzial dzialek,
03.10.2022 r. — (10 tyg.) uzyskanie decyzji ZRID,

W zwiazku z powyzszym od dnia 03.10.2022 r. zostaje 40 dni, odejmujac 2 dni S$wiat
listopadowych (1.11i 11.11.2022 r.), daje nam 38 dni roboczych.

Odpowiedz:

Majac na uwadze zakres zadania i rodzaj robot do wykonania, Zamawiajacy termin
wykonania zadania uznaje za realny. Z uwagi na zewnetrzne zrodla finansowania realizacja
przedmiotowego zadania powinna by¢ zakonczona w 2022 roku.
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