UMOWANR .....ccueeneene

Zawartaw dniu ................. 2023 roku pomiedzy:

Powiatem Tarnobrzeskim 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

1. Jerzy Sudol — Starosta Tarnobrzeski

2. Jacek Rozek — Wicestarosta Tarnobrzeski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Stanistawa Biesiadeckiego

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym,
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t..
Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zmianami) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierzaa Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
drog powiatowych Nr 1117R, Nr 1119R i Nr 1121R”.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) Przebudowe drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy — Marki — Jozeféw na odcinku od
rowu melioracyjnego tzw. ,,Korzen” do drogi wojewddzkiej Nr 872 w m. Durdy;
b) Przebudowe drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola — Wola Baranowska w
zakresie budowy chodnika w Skopaniu;
) Przebudowg drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzow — Gawluszowice w zakresie
budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim 1 Dymitrowie Matym.
3. Zakres zadania obejmuje:

3.1.1.

3.1.2.

Przebudowe drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy — Marki — J6zeféw na odcinku
od rowu melioracyjnego tzw. ,,Korzen” do drogi wojewddzkiej Nr 872 w m. Durdy.
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

a) Roboty przygotowawcze,

b) Przebudowe nawierzchni jezdni,

¢) Budowe $ciezki rowerowej,

d) Budowe kanatu technologicznego,

e) Urzadzenie poboczy z kruszywa tamanego,

f) Przebudowe odwodnienia drogi,

g) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi;

Przebudowe drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola — Wola Baranowska
w zakresie budowy chodnika w Skopaniu. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

a) Roboty przygotowawcze,

b) Budowg chodnika,



) Przebudowg zjazdow i odwodnienia drogi;

3.1.3. Przebudowe drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzow — Gawtuszowice w zakresie
budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Matym. Zakres robot
obejmuje w szczegdlnosci:

a) Roboty przygotowawcze,
b) Budowe chodnika,
) Przebudowg zjazdow i odwodnienia drogi.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

w tym w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz przedmiarach robot. W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentami

opisujgcymi przedmiot zamowienia wigzace jest stanowisko autorow dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig, na ktorej

zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje

1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.

§2

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

C) zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru autorskiego;

d) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy;

e) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢
jego gospodarzem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego,

b) urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na wtasny koszt oraz prowadzenie
robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

C) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robodt i oznakowanie robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami
BHP,

f) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

g) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, ztozong oferta, przepisami prawa
I wskazaniami Zamawiajgcego,

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych Wykonawcy, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbednych atestow, wynikoéw oraz
protokoldéw badan, sprawdzan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

i) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi,

J) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

k) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednimi
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,



I) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

m) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub
termin ich zakonczenia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
zauwazonych wadach 1 brakach w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

0) ponoszenie peinej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrong
przeciwpozarowa i dozor mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

p) ponoszenie petniej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robot i
poza nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

gq) ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow,

r odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po zakonczeniu
robot, uporzadkowanie terenu budowy, jak rowniez terendow sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce 1 przywrocenie ich do stanu pierwotnego,

s) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru kompletu dokumentéw niezbgdnych przy odbiorze,

t) zapewnienie niezbe¢dnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

u) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
roboét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluZzszym niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

V) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacii,

W) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone roboty sa
catkowicie zgodne z umowg 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane zgodnie
Z Umowa,

X) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

y) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace

wskazane przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnos$ci w zakresie

realizacji przedmiotu zamodwienia tj. osoby wykonujace bezposrednio objete przedmiotem
zamoOwienia roboty budowlane (prace fizyczne) oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog
ten dotyczy roéwniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego (oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu



10.

11.

12.

13.

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespehienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 8 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osdb, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamdwienia, jezeli nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczanie z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub
powstatych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii polis
ubezpieczeniowych na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zagospodarowac
zgodnie z wskazowkami Zamawiajacego.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie do 230 dni od podpisania umowy, tj. do dnia
.................. 2023 r.
Zamawiajacy przewiduje dwuetapowa realizacje robot:
a) Etap | — obejmuje wykonanie przebudowy drég powiatowych Nr 1117R (§ 1 ust. 2 lit. b)) i
Nr 1121R (§ 1 ust. 2lit. ¢)) Termin wykonania: 31.08.2023 r.
b) Etap Il — obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1119R (§ 1 ust. 2lit. a))
Termin wykonania: 230 dni od podpisania umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie

z oferta Wykonawcy z dnia .......... 2023 r., w kwocie brutto ................. 7t (stownie:
........................................... ztotych 00/100), w tym wynagrodzenie za wykonanie |
etapu: .......oooeennnn. zl brutto, za wykonanie Il etapu: ................. 71 brutto.
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow realizacji przedmiotu niniejszej
umowy na etapie przygotowania oferty nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Zadanie bedace przedmiotem umowy jest realizowane w ramach Programu: Rzagdowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§5

Zasady platnoSci wynagrodzenia

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy

sposob:

a) 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy, ptatne w formie zaliczki, na zasadach
okreslonych w § 6,

b) pozostata cze¢$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym w § 4 ust. 1 umowy, ptatne po zakonczeniu
realizacji kazdego z etapoOw wymienionych w § 3 ust. 2. i odbiorze czgsciowym przedmiotu
umowy.

Podstawe¢ do wystawienia faktury czg$ciowej stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokot

odbioru czgsciowego przedmiotu umowy bez zastrzezen (lub po usunigciu brakow czy usterek).

Faktur¢ za wykonane roboty budowlane wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca

dostarczy Zamawiajagcemu.

Termin zaptaty faktury wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury

wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Faktura bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr:

Za termin zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie

przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich

zobowigzan, wynikajacych ze zlecenia podwykonawstwa robot objetych niniejszag umowa.

W przypadku nie przedstawienia dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 7 lub

nieuregulowania nalezno$ci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo

wstrzyma¢ wyptate wynagrodzenia.

Faktury nalezy wystawia¢ na adres Zamawiajacego:

Powiat Tarnobrzeski; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4; NIP: 867-207-43-39.

§6

Zaliczka

. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe udzielnie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji

zamoOwienia w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o zaliczk¢ po protokolarnym przekazaniu placu

budowy. Wniosek powinien zawierac:

1) kwote¢ wnioskowanej zaliczki;

2) proponowany termin wyplaty i o§wiadczenie o zobowigzaniu do rozliczenia zaliczki zgodnie
Z UMowa,

3) zakres robot, na jaki ma by¢ udzielona zaliczka;

4) numer rachunku bankowego, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuci wniosek o zaliczke w terminie 14 dni od dnia ztozenia

wniosku.

. Po akceptacji wniosku o zaliczk¢ Wykonawca wystawi Zamawiajacemu fakture zaliczkowa z 30-
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dniowym terminem platnosci. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany we

wniosku o zaliczke.

. Zasady rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajacego ustala si¢ w sposob nastepujacy:

a) rozliczenie zaliczki nast¢puje poprzez wskazanie na fakturze obejmujgcej zakres robot, na
ktory zostata udzielona zaliczka, informacji o wystawionej wcze$niej fakturze zaliczkowe;j
wraz z odpowiednim pomniejszeniem kwoty faktury o pobrang zaliczke;

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien przedlozenia wlasciwie
sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego ostatniego
etapu robot.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki na zasadach okreslonych w

ust. 5, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu

wyptaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie rozliczenia
lub braku zwrotu udzielonej =zaliczki, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy do czasu rozliczenia udzielonej zaliczki.

. W przypadku odstapienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z

przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jak rowniez w

przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego niezwlocznie zwroci w calo$ci lub w niewykorzystanej czegsci
udzielong zaliczke.

§7

Odbiodr przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze b¢da stosowane nastgpujace odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czg¢$ciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie
etapu robdt zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

C) odbior koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do

odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. W przypadku braku takiego zgloszenia,

Wykonawca zobowigzany jest do odkrycia tych elementéw robdt lub wykonania otwordéw

niezbednych do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia elementéw robot do stanu poprzedniego

na wihasny koszt.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce —w

postaci wpisu w Dzienniku budowy.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru czgsciowego (etapu robodt) bedzie

faktyczne wykonanie robot potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przygotowanie atestOw na wbudowane materialy oraz

protokotow badan 1 sprawdzen, ktore stanowi¢ beda zataczniki do protokotow odbioru

czgsciowego robot.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czg§ciowego pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru czeSciowego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia

gotowosci do odbioru.

Odbidr czgéciowy przedmiotu zamdwienia nastapi w formie protokotu spisanego pomig¢dzy

Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cato$ci robot (wszystkich etapow) potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci

do odbioru. Odbidér koncowy moze si¢ odby¢é w tym samym dniu co odbidr czgsciowy Il etapu

zadania.
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11.

12.

13.

14.

Odbidr koncowy przedmiotu zamoéOwienia nastagpi w formie protokolu spisanego pomig¢dzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca. Za datg¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Jednoczesnie podpisanie protokotu odbioru jest rownoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakonczenia robot w dacie zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentow, w
tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot) oraz wszystkie inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zamowienia.

W przypadku gdy w trakcie odbioru czg¢sciowego lub koncowego zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to
Zamawiajacy odmowi odbioru robo6t, podpisania protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego
1 potwierdzenia terminu zakonczenia rob6t zgodnie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego lub koncowego wad lub usterek,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokos$ci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. ¢) niniejsze;j
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§8

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowief niniejszej umowy
obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w

§ 4 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, 0

ktorych mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
zakonczenia robdt okreslonego w § 3 umowy;

C) zazwloke w usunigciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
lub usterek - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek;

d) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy za kazdy dziefn zwtoki;

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg o roboty
budowlane lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy z podwykonawcg lub jej zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1;
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h) za wykonywanie czynno$ci okreslonych w § 2 ust. 3 przez osobe¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy przypadek (dotyczy réwniez osob zatrudnionych przez podwykonawcow);

i) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Iub podwykonawce dokumentow,
potwierdzajacych zatrudnienie 0os6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 2
ust. 5 umowy — w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%.
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie potracenie kar umownych z faktury koncowe;j.

§9

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

koniecznos$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacych przepisow pod warunkiem braku mozliwosci realizacji innych robot,
niezaleznych od warunkow atmosferycznych;

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego;

c) koniecznoscig usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jak rowniez wykonywania
koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych;

d) koniecznoscig uzyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, opinii lub uzgodnien niezb¢dnych
do realizacji przedmiotu umowy;

e) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa;

f) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ wiadzy
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikoéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegoélnosci powoduje
opOznienie w postegpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie
mogl temu zapobiec;

h) sytuacjami wymienionymi w ust. 2., jezeli bedzie to konieczne do prawidtowego wykonania
zamoOwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach

konieczno$ci zmiany zakresu (przedmiotu) 1 sposobu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

b) koniecznoscig zaniechania czes$ci robot budowlanych ze wzgledu na fakt, ze wykonanie
niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego;

C) pojawieniem si¢ na rynku technologii, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot albo zmniejszenie kosztow realizacji
umowy lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy;



d) koniecznoscig realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia korekt lub zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, jak
réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych;

e) zmiang decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnieh oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone s roboty budowlane objete umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia;

f) wystgpieniem warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore mogag skutkowaé¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) wystgpieniem warunkow na tereniec budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w
szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT;
b) w sytuacjach wymienionych w ust. 2.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy,
dotyczacych sposobu i zakresu wykonania zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, a
takze sposobu rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadkach, gdy
zaistnieje okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemoznosciag wykonania
lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.
Zmiany umowy sg mozliwe w sytuacjach opisanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Zmiany wynagrodzenia wynikajace z ust. 3 lit. b) zostang ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego przedlozonego przez Wykonawce. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci rodzaje prac
lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami:

a) ceny jednostkowe bedag odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub

zmienianych materiatow,

) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogolnie

dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Klauzula waloryzacyjna z art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Kazda ze stron umowy jest uprawniona do zagdania zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.

Poziom zmiany wynagrodzenia, zostanie ustalony na podstawie wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej publikowanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych
innych ustaw. (Dz.U. z 2009 r. Nr 65 poz. 545 z pdzn. zmianami), zwany dalej wskaznikiem
GUS.
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Jezeli po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy (poczatkowy termin ustalenia

zmiany wynagrodzenia) w dowolnym okresie zmiana wskaznika GUS przekroczy poziom 5%

(w gore lub w dot) w stosunku do wskaznika GUS z miesigca, w ktorym zawarto umowe, kazda

ze stron moze ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wskaznika GUS w okresie do 6 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy nie

upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia moze dotyczy¢ jedynie robot nieodebranych i nieoplaconych przed

dniem ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia.

Strona wnioskujaca o zmiang¢ wynagrodzenia zobowigzana jest wykaza¢ wptyw zmiany cen

materiatow lub kosztow na koszt realizacji przedmiotowego zamowienia.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wynagrodzenia sktada wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w

wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

A X (B%-5%)=C

A - warto$¢ robot nieodebranych i nieoptaconych przed dniem zlozenia wniosku, z wytgczeniem

kosztow materialow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem obj¢tym wnioskiem

B - wskaznik GUS z miesigca, w ktorym sktadany jest wniosek

C - warto$¢ zmiany umowy

Whiosek 0 zmiang wynagrodzenia powinien zawieraé:

1) doktadne wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

2) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto§¢ materiatdéw i innych kosztow nie obejmuje
kosztow materiatow 1 ushug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

3) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat realny wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia.

W przypadku powstania uprawnienia do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia po stronie

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego odpowiednie dokumenty okreslajace koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Kolejny wniosek o zmiang¢ wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu strona moze

ztozy¢ po uptywie 3 miesiecy od dnia zlozenia pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia.

Laczna warto$§¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie jednego wniosku

nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany

jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku.

Laczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy dokonanych na podstawie

postanowief niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej

wartosci Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie niniejszego paragrafu

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy powinna by¢ dokonana w terminie do

30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych

sytuacjach:

a) Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
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b) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji robot przewidzianych niniejsza umowa w ciggu 14 dni
od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, projektem  architektoniczno-budowlanym, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego - W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci,

d) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych.

f) Zamawiajacy wielokrotnie dokona bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w tacznej kwocie wiekszej niz 5% wartos$ci niniejszej
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z

obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - W terminie 14 dni od uptywu

terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, powinno takze

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w catosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos$¢ ewentualnej straty z

tego tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

Jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, moze on

zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy. Wykonawca

sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z okre$leniem stopnia zaawansowania i wartosci
poszczeg6lnych elementéw wedlug stanu na dzien odstgpienia i przedlozy Zamawiajagcemu do
sprawdzenia jego zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego sporzadza protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie

stanowi¢ podstaw¢ do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

§12
Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesigcy
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi bedzie miat takg samg dlugos$¢ jak okres gwarancji tj. ...
miesigcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkoymi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pi§mie, wyznaczajgc termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoOj koszt wady 1 wusterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. ¢) niniejszej
umowy, a takze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rgkojmi takze po uptywie
termindw o ktorych mowa w ust. 1 1 2., jezeli Zamawiajacy zgtaszatl wade lub usterke przed
uptywem tych terminow.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............... 7t
(Stownie: . ... ztotych 00/100) w formie ....................
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci przewidzianych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

dokument (np. odpis z Krajowego Rejestru Sadowego) potwierdzajacy prawo osob sktadajacych

podpisy pod umowa do wystgpowania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastgpujacych przypadkach:

a) gdy projekt nie zawiera przedmiotu umowy, terminu wykonania, wynagrodzenia,;

b) gdy zakres robot do wykonania (przedmiot umowy) nie jest tozsamy z zakresem bedacym
przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,;

c) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy przekracza wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w umowie z Zamawiajacym;

d) gdy termin realizacji robot jest dtuzszy od terminu okre$lonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,;

e) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

f) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu;

g) gdy zawiera postanowienia, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej,
o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. g) niniejszej umowy.
Przepisy ust. 2—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana podwykonawcy oraz wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 2-12.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy 1lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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21.

22,

23.

24,

25.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w post¢powaniu lub kryteria

selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy, w

szczegolnosci w razie watpliwosci czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania umowy, ktéra

zamierza zawrze¢ z Wykonawca.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo

odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot

budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot.

§15
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony umowy zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych spordw o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie Sporu.

Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej] umowy strony poddajg rozstrzygnigciu przez Sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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